

RAPORT INTERMEDIAR ASUPRA MODULUI DE IMPLEMENTARE

A PROIECTULUI „SPAȚIUL – ULTIMA FRONTIERĂ”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, VASLUI

ASOCIAȚIA HYPERION VASLUI

8 DECEMBRIE 2020

Activitățile 1 și 2

Observații: Realizate în proporție de 100 %

Activitatea 3 – Realizarea achizițiilor (08.10.2020 – 22.10.2020)

Observații: Dintre achizițiile propuse încă nu au fost finalizate „Tapet perete” și tipărițiile. A fost realizată plata pentru sistemul fotovoltaic, urmează ca acesta să fie instalat.


Activitatea 4 – Pregătirea activităților clubului (22.10.2020 – 01.02.2021)

Observații: Activitatea de formare a cadrelor didactice se va desfășura cu trainer certificat Lego, în perioada 10 – 15 decembrie 2020 și 19 – 21 ianuarie 2021.

A fost formată echipa de lucru pentru programa disciplinei opționale „Spațiul – ultima frontieră”.

Activități pentru luna ianuarie 2021:

- Formarea cadrelor didactice, seria a II-a, 19 – 21 ianuarie;
- Sesiuni de lucru ale echipei pentru realizarea a programei disciplinei opționale;



Execuție buget proiect la data de 08 decembrie 2020

Nr. crt.	Produs	Cost
	Carte Rolcris Impex	28,47
	Carte Brand Design Team	116
	Carte Librărie Net	130,89
	Kituri Lego We Do 2.0	17802,40
	Telescop Expert	2381,35
	Panouri fotovoltaice	16000
	Carte Libris	79,99
	Roboți Arduino	1969
	TOTAL	38508,1

Întocmit,

Prof. Mîndru Cătălin – Emil, coordonator proiect