

Anexa 3 – MODEL RAPORT - REGULAMENT ACORDARE PREMII „TOP FRUNTAȘI”de trimis către contact@olimpiadelek.ro

NUME PROIECT	O școală modernă – o școală pentru toți				
UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÎNT DE STAT LOCALITATE JUDEȚ ADRESĂ	ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” VASLUI VASLUI STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.60				
PERSOANĂ DE CONTACT DATE CONTACT	MÎNDRU CĂTĂLIN – EMIL 0740162601, catalinmindru@yahoo.co.uk				
PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ	Activitatea implementată în perioada de raportare	Calendar implementare activitate	Stadiul activităților la data de raportare	Stadiul implementării (avans, la termen, întârziere)	Explicații și soluții în caz de întârziere
	Semnarea contractului de finanțare	16.04 – 16.05.2016	Finalizată	La termen	-
	Identificarea ofertelor de preț pentru produsele din planul de investiții	03.05 – 10.05.2016	Finalizată	La termen	-
	Prioritizarea cheltuielilor	03.05 – 16.05.2016	Finalizată	La termen	-
	Realizarea investițiilor propuse pentru prima etapă	16.05 – 10.06.2016	Finalizată	La termen	-
	Întocmirea planului de progres	10.06 – 14.06.2016	Finalizată	La termen	-
	Trimiterea planului de progres	15.06.2016	Finalizată	La termen	-
	Realizarea investițiilor propuse pentru a II-a etapă	01.07 – 01.08.2016	Finalizată	La termen	-

	Amplasarea în spațiul școlar vizat a materialelor achiziționate	01.08 – 01.09.2016	Finalizată	La termen	-
	Întocmirea planului de progres	01.10 – 10.10.2016	Finalizată	La termen	-
	Trimiterea planului de progres	10.10 – 21.10.2016	Finalizată	La termen	-
	Diseminare în școală și comunitate a proiectului	15.10 – 21.10.2016	Finalizată	La termen	-
RISURI ÎN IMPLEMENTAREA ULTERIOARĂ A PROIECTULUI	Riscurile au fost legate de imposibilitatea achiziționării unor produse din planul de investiții din cauza imposibilității găsirii sumei de aproximativ 4000 lei din alte surse altele decât premiul câștigat.				
STADIUL DERULĂRII ACHIZIȚIILOR	Produs	Valoarea estimată	Valoarea contractată	Diferența	Dovada achiziție Numar document fiscal (contract, factură, chitanță, bon fiscal etc)
	Sistem Desktop x 30 buc	1500 lei/buc	1476lei/buc	24 lei/buc	Factura nr. VSGC/15610 din 20.05.2016
	Extindeere retea internet fix	5000	4825,5	174,5	15991/VSGC/09.09.2016
	Pian	10000	9985	15	11177/FLYDEP/06.09.2016
	Aparat aer condiționat	4000	3990	10	4944/07.07.2016
	Trusă mecanică simplă	3120	3120	0	0000178/RPH2016/06.07.2016

Trusă electricitate și magnetism	3432	3432	0	0000178/RPH2016/06.07.2016
Copiator	4000	4559	559	1133629/07.07.2016
Căști cu microfon	1250	1199,4	50,6	169900156778/ROWH/20.07.2016
Hărți și planșe	1660	1526	134	7239/13.07.2016 și 7248/19.07.2016
Materiale sportive	3520	3445.4	74,6	1330/ART/10.08.2016 32900/08.08.2016 00275/RSOC/05.08.2016 10061/DECAM631/05.09.2016
Instrumente muzicale – 4 tamburine	216	196	20	2076/VSFYLY/20.09.2016
Instrumente muzicale – 1 bongos	160	160	0	2076/VSFYLY/20.09.2016
Instrumente muzicale – 4 maracas	116	116	0	2076/VSFYLY/20.09.2016
Instrumente muzicale – 4 fluiere	208	220	12	2076/VSFYLY/20.09.2016
Set jocuri Lego	3000	2974,86	25,14	100060108/09.09.2016
Microscop laborator biologie	1600	1612	12	5927/FTCMD/16.08.2016
Trusa geometrie plan și spațiu	191	191	0	7239/13.07.2016

	Trusă figuri geometrice	163	178	15	7239/13.07.2016
	Trusă didactică I - IV experiența apei	1700	1714,8	14,8	00472/15.07.2016
	Modul substanțe chimice	2028	2028	0	0000178/RPH2016/06.07.2016
	Rafturi bibliotecă	2000	1957,34	42,66	0037/21.07.2016
	Carte bibliotecă	1500	1484,96	15,04	1409020/FAVUOL/07.07.2016 2016218128/LIB/08.07.2016
	Consumabile – 2 cartușe copiator	260	264	4	1133629/07.07.2016
DOVEZI ALE PROGRESULUI PROIECTULUI – Procesele Verbale de Predare Primire – Bunuri sau servicii	Imagini, filmulețe, email-uri etc, anexați fie link-urile către materiale foto-video online, fie trimiteți prezentul raport însoțit de o arhivă de poze, materiale video atașate				
DATA RAPORTĂRII	10 octombrie 2016				

De trimis către contact@olimpiadelek.ro