

**RAPORT INTERMEDIAR ASUPRA MODULUI DE
IMPLEMENTARE**

A PROIECTULUI „SPAȚIUL – ULTIMA FRONTIERĂ”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, VASLUI

ASOCIAȚIA HYPERION VASLUI

28 OCTOMBRIE 2020

Activitatea 1 – Pregătirea implementării proiectului
(01.09.2020 – 01.10.2020)

Observații: activitatea s-a desfășurat conform planificării, nu au existat probleme. Toate documentele au circulat pe mail, au fost semnate de ambele părți la termenele convenite. În ziua de 24 septembrie, începând cu ora 12:15, am participat la o videoconferință cu d-na Doris Cojocariu.

Activitatea 2 – Organizarea spațiului (01.10.2020 –
08.10.2020)

Observații: Consiliul de Administrație al școlii a decis ca sala unde va funcționa clubul să fie sala 11, etaj I. Au fost înlocuite băncile vechi cu unele noi, utile activității de construcție. Spațiul a fost dotat și cu un laptop.

Activitatea 3 – Realizarea achizițiilor (08.10.2020 –
22.10.2020)

Observații: Au fost achiziționate până în prezent următoarele produse din proiect: telescop SkyWatcher – 1 bucată, seturi roboți Lego WeDo 2.0 – 20 bucăți, roboți Arduino – 5 bucăți. În prezent ne ocupăm de sistemul fotovoltaic.

Probleme apărute: seturile de roboți Lego nu conțin și tabletele cu ajutorul cărora să facem programarea și comunicarea cu roboții, de aceea va trebui să identific aproximativ 7000 lei pentru achiziționarea acestora. Dacă achizițiile din proiect îmi permit economii între 0 și 7000 lei, voi folosi banii de la proiect. Dacă nu apar economii, vom aplica pe apelul 2 al acestui proiect <https://mfe.gov.ro/calendar/e-educatie-apelul-2-dedicat-tabletelor-scolare-si-echipamentelor-dispozitivelor-it-pentru-activitatea-didactica/> și vom completa cu tabletele necesare.

Achiziția, montajul și punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic prins în bugetul proiectului depășesc cu mult estimările de cost făcute de noi cu o sumă care variază între 5000 și 7000 lei. Pentru completarea sumei vom face demersuri către ordonatorul de credite și/sau asociația Hyperion.





Activitatea 4 – Pregătirea activităților clubului (22.10.2020 – 01.02.2021)

Observații: La acest moment suntem în căutare de furnizori de formare pentru domeniul robotică și astronomie. Se formează echipa care va concepe programa pentru disciplina opțională „Spațiul – ultima frontieră”.

Întocmit,

Prof. Mîndru Cătălin – Emil, coordonator proiect